

**RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS MUZIEJININKĖS
LORETOS KORDUŠIENĖS 2022 M. METINĖS UŽDUOTYS, SIEKTINI
REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI**

Užduotys	Siektini rezultatai	Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
<p>1. Projekto „Interaktyvi Raseinių muziejaus komunikacija – Laisvės archyvams“ (LRV Istorinės atminties ir su Lietuvos pristatymu užsienyje susijusių projektų finansavimo konkursas) paraiškų parengimas ir I projekto etapo (2022 m.) įgyvendinimas.</p>	<p>1. Sukurti virtualios parodos „Laisvės archyvams“ koncepciją, paruošti ir pateikti projekto paraišką LR Vyriausybės Istorinės atminties ir su Lietuvos pristatymu užsienyje susijusių projektų finansavimo konkursui.</p>	<p>1. Iki balandžio 1 d. paruošti ir pateikti projekto „Interaktyvi Raseinių muziejaus komunikacija – Laisvės archyvams“ paraišką LR Vyriausybės Istorinės atminties ir su Lietuvos pristatymu užsienyje susijusių projektų finansavimo konkursui.</p>
	<p>2. Iki lapkričio 30 d. įgyvendinti projekto I etapo veiklas – atrinkti, suskaitmeninti ir paruošti publikavimui visą vaizdinę medžiagą, žodinius ir įgarsintus aprašymus lietuvių-anglų kalbomis.</p>	<p>2.1. Iki birželio 31 d. peržiūrėti ir atrinkti parodai iš RKIM fondų fotografijas, dokumentus, daiktus, filmuotą medžiagą.</p>
		<p>2.2. Iki rugsėjo 30 d. atrinktas fotografijas, dokumentus (ne mažiau 100 vnt.) suskaitmeninti, vaizdus sutvarkyti ir paruošti publikavimui, paruošti trumpus aprašymus ir komentarus.</p>
		<p>2.3. Iki rugsėjo 30 d. suskaitmeninti filmuotą medžiagą (ne mažiau 5 vnt.), sukurti skaitmeninius vaizdo siužetus, paruošti aprašymus. ir lietuvių-anglų k.</p>
<p>2.4. Iki spalio 1 d. aprašymus, komentarus ir kitą tekstinę informaciją suredaguoti, išversti į anglų kaba, paruoštus tekstus įgarsinti lietuvių ir anglų kalbomis.</p>		
<p>2. Projekto „XX amžiaus pirmos pusės baldai. Istoriniai atradimai, sąsajos.“ (LKT Atminties institucijos: restauravimas ir konservavimas) įgyvendinimas sutvarkant ir atnaujintoje ekspozicijoje pristatant eksponatus.</p>	<p>1. Iki 2022 m. gruodžio 20 d. įgyvendinti projekto veiklas.</p>	<p>1.1. Iki kovo 31 d. sutvarkyti projektinę dokumentaciją dėl eksponatų (baldų) restauravimo ir eksponatus perduoti restauratoriams.</p> <p>1.2. Iki lapkričio 30 d. restauruotus eksponatus eksponuoti nuolatinėje ekspozicijoje „Raseinių kraštas Vasario 16-osios Lietuvoje“.</p> <p>1.3. Iki gruodžio 20 d. restauruotų eksponatų skaitmeninius vaizdus ir jų metaduomenis pateikti į LIMIS platformą.</p>

		1.4. Projekto įgyvendinimo procesą viešinti RKIM tinklapyje, <i>facebook</i> paskyroje ir kt. (ne mažiau 4 informacinės žinutės).
3. RKIM R-Raštijos rinkinio eksponatų mokslinė inventorizacija.	3. Moksliskai inventorizuoti 150 R-Raštijos rinkinio eksponatų.	3. Iki gruodžio 20 d. moksliskai inventorizuota 150 vnt. R-Raštijos rinkinio eksponatų (GEK Nr. 5815 iki 5965).